

Projekt:	LESS Lukratives Energiesparen an Stuttgarter Schulen in der Jahresübersicht
Projektnummer:	
Projektleitung:	Sandra Langer

Vorläufige Übersicht

Projektbeginn: September 2025
Projektende: Juli 2026 ♦ = Meilenstein

Terminplanung		Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026	Jul 2026	Aug 2026	Sep 2026
Nr.	Projektschritt		11. 18. 25. 01. 08. 15. 22. 29. 06. 13. 20. 27. 03. 10. 17. 24. 01. 08. 15. 22. 29. 05. 12. 19. 26. 02. 09. 16. 23. 30. 06. 13. 20. 27. 04. 11. 18. 25. 01. 08. 15. 22. 29. 06. 13. 20. 27. 03. 10. 17. 24. 31. 07. 14.	KW	33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.										
1	Ferien														
2	Organisation LESS Team														
3	Erfahrungsaustausch														
4	Hausmeisterschulungen														
5	Aufzeichnung Energiedaten														
6	Auswertung Energiedaten (KJ)														
7	Auswertung Fragebögen (SJ)														
8	Raumreservierung														
9	Terminabstimmung Referat/OB														
10	Festlegung der Agenda														
11	Einladung Schulen														
12	Festlegen der Redner/Beiträge														
13	Pressedienst														
14	Preisverleihung														
15	Berichterstattung														
16	Aufnahme neuer Schulen														
17	Öffentlichen Veranstaltungen														

Legend: ♦ = Meilenstein

Notes: Di, 11.11. - 31. Erfahrungsaustausch; Do, 05.03. - 32. Erfahrungsaustausch; 17.04. ♦ 3/6; Di, 16.06.2025 14:30-16:00 Uhr (geplant); 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

- ◆ 1 Termin fixiert und Raum gebucht
 - ◆ 2 Schreiben versandfertig
 - ◆ 3 Rückmeldungen nachhaken wichtig für Pressemitteilung
 - ◆ 4 Zusammenstellung AfU
 - ◆ 5 RM der Schulen
 - ◆ 6 RM SV bzw. HBA
 - ◆ 7 Unterzeichnen der TN Erklärung
 - ◆ 8 Presseinladung raus
 - ◆ 9 Jahresveranstaltung mit Preisverleihung